

BEPLANTNING. NB! Ny organisering.

Arbeidet betales med 15 timer for hele sesongen og 6 timer for halve

Arbeidet består i å holde orden på bedene og krukkene i området gjennom hele perioden. Ta kontakt med de dere

Bedene i Mittveien	Periode	Navn	Hytte	Timer
Planlagt oppgradering øvre del Mittveien	Hele	Henriksen	314	15 +
Halve sesongen	April-Mai-juni	Frimann-Henstad	375	6
Halve sesongen	Juli-August-September	Lønrusten	422	6
Roser i Mittveien og ved Huset	Periode	Navn	Hytte	Timer
Hele sesongen		Sveinhaug	408	15
Bedene i Plenveien	Periode	Navn	Hytte	Timer
Halve sesongen	Juli-August-September	Egerdahl/Simonsen	412	6
Halve sesongen	April-Mai-juni	Hognseth	367	6
Bedene i Triangelen	Periode	Navn	Hytte	Timer
Hele sesongen	Hele	Evensen	383	15
Bed og krukker ved Huset	Periode	Navn	Hytte	Timer
Halve sesongen	April-Mai-juni	Eckhardt	377	6
Halve sesongen	April-Mai-juni	Olsen	390	6
Halve sesongen	Juli-August-September	Lund/ Hansen	338	6
Planlagt oppgradering bak huset	Hele	Herheim	376	15 +
Oppgradering bak huset		Sollid	395	8